

I. PROGRAMA DE ACCION DE LA OFICINA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (OGOI). 2007

PROYECTOS	OBJETIVOS	ESTRATEGIA	ESTADO ACTUAL	METAS AL 2007	RESPONSABLES	FECHA	COSTO ESTIMADO
1. REFORMULACION PLAN DIRECTOR C.U. PROPUESTA AMPLIACIÓN DE TERRENO	Establecer nueva estructuración del plan director de la c.u. considerando ampliación de terreno.	Consideración posible ampliación de terrenos de ESSALUD.	A	Estudio concluido.	OPI - OGOI	DIC-2006 ENE-2007	S/. 20 000.00
2. "PROYECTO AMBIENTAL INTEGRAL DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA"	Dotar de Agua potable a la ciudad universitaria.	Viabilizar el expediente técnico a la etapa de inversión en coordinación con la OPI	D	Iniciar la construcción del pozo.	CONTRATA, SERVICIOS DE TERCEROS.	ABRIL 2007	500 000.00
3. AMPLIACION ESCUELA DE POST GRADO	Dotar de la infraestructura necesaria a la Escuela.	Solicitar a la OPI el modo de ejecución de este proyecto.	D	Coordinar con la OPI la iniciación de obra (contr.)	OGOI ADMINISTRACION DIRECTA O CONTRATA	AGOSTO 2007	2'500 000.00
4. AMPLIACIÓN DEL CENTRO MÉDICO.	Dotar de la infraestructura necesaria a la atención medica de la c C:U	Usar los materiales de almacén a fin de evitar deterioro de materiales.	A	Coordinar con la OPI la iniciación de obra (contr.)	OPI	JUL-2007	2'000 000.00
5. PABELLÓN DE AULAS PARA LA FACULTAD DE LAS ESCUELAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNCP	Dotar de la infraestructura necesaria a las escuelas de Cs. administrativas y contables.	La OPI debe ejecutar la etapa de Preinversión lo antes posible, afín de iniciar la const.	A	Coordinar con la OPI la iniciación de obra (contr.)	OPI	DIC-2007 DIC-2008	4'500 000.00
TOTAL PRESUPUESTADO 1							S/. 9'520 000.00

PROYECTOS	OBJETIVOS	ESTRATEGIA	ESTADO ACTUAL	METAS AL 2007	RESPONSABLES	FECHA	COSTO S/.
6. ESTADIO OLIMPICO	Conseguir el expediente técnico contratado por la Universidad.	Proponer la ejecución por etapas.	A	Construir las graderías de la primera etapa.	OPI-OGOI	SET.2007	S/. 1'000 000.00
7. CONSTRUCCIÓN DEFENSA RIBEREÑA SATIPO	Proteger de posibles derrumbes de la EEA. San Ramón Satipo.	Realizar gestión ante programa A Trabajar Urbano y ejecutar posible convenio.	B	Coordinar con la OPI la iniciación de obra (contr.)	OPI	JUN-2006	500 000.00
8. CLÍNICA UNIVERSITARIA	Proteger la salud de los estudiantes Universitarios	La OPI debe ejecutar la etapa de Preinversión, afín de iniciar la const.	A	Coordinar con la OPI la iniciación de obra (contr.)	OPI	2010	PROYECTO PLAN ESTRATEGICO
9. PROYECTO "GIMNASIO DE LA SALUD"	Incentivar al deporte a la comunidad Universitaria.	La OPI debe ejecutar la etapa de Preinversión, afín de iniciar la const.	A	Coordinar con la OPI la iniciación de obra (contr.)	OPI	2008	PROYECTO PLAN ESTRATEGICO
10. FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA	Satisfacer la demanda de aulas para diferentes facultades o escuelas.	La OPI debe ejecutar la etapa de Preinversión, afín de iniciar la const.	A	Coordinar con la OPI la iniciación de obra (contr.)	OPI	2010	PROYECTO PLAN ESTRATEGICO
TOTAL PRESUPUESTADO 1				S/.	9'520 000.00		
TOTAL PRESUPUESTADO 2					1'500 000.00		
TOTAL PRESUPUESTADO 1 + 2				S/.	11' 020 000.00		

LEYENDA:

A= PERFIL B= PREFACTIBILIDAD C= FACTIBILIDAD D= EXPEDIENTE TECNICO E= EN EJECUCION

NOTA.- Los costos serán de acuerdo a los RECURSOS que asigne el MEF y a los precios referenciales ejecutados por servicios profesionales.